

**RENOVATIE KEUKEN STANDLEIDINGEN**

COMPLEX Belvédèrebos, ZOETERMEER - nr 123-246



Strengdeel --&gt;

		stl 1	stl 2	stl 3	stl 4	stl 5	stl 6	stl 7	stl 8	stl 9	stl 10	stl 11	stl 12	stl 13	stl 14	Knik
Verdieping	10									246	245	244	243	242	241	
Verdieping	9									240	239	238	237	236	235	
Verdieping	8	234	233	232	231	230	229	228	227	226	225	224	223	222	221	
Verdieping	7	220	219	218	217	216	215	214	213	212	211	210	209	208	207	
Verdieping	6	206	205	204	203	202	201	200	199	198	197	196	195	194	193	
Verdieping	5	192	191	190	189	188	187	186	185	184	183	182	181	180	179	
Verdieping	4	178	177	176	175	174	173	172	171	170	169	168	167	166	165	
Verdieping	3	164	163	162	161	160	159	158	157	156	155	154	153	152	151	
Verdieping	2	150	149	148	147	146	145	144	143	142	141	140	139	138	137	
Verdieping	1	136	135	134	133	132	131	130	129	128	127	126	125	124	123	
	BERGING	237	224	210	196	183	169	156	alg	150	137	123	108	95	81	

**Planning Complex Belvédèrebos****Week 49****Week 50**

Kraan	3-dec	4-dec	5-dec	6-dec	7-dec	8-dec	9-dec	10-dec	11-dec	12-dec	13-dec	14-dec	15-dec	16-dec
Inrichten werkplek / opruimen werkplek														
Afplakken werkplek					1	2				3	4	5	6	
Ontkoppelen leiding					1	2				3	4	5	6	
Aanbrengen liner Keuken					1	2				3	4	5	6	
Uitharden liner					1	1	2				3	4	5	6
Openfrezers aansluitingen						1	2				3	4	5	6
Koppelen gerenoveerde leiding / opruimen werkplek						1	2				3	4	5	6

**Planning Complex Belvédèrebos****Week 51**

Kraan	17-dec	18-dec	19-dec	20-dec	21-dec	22-dec	23-dec	24-dec	25-dec	25-dec
Inrichten werkplek / opruimen werkplek						O	S			
						P	t		K	K
Afplakken werkplek			7	8		R	a		e	e
Ontkoppelen leiding			7	8		U	r		r	r
Aanbrengen liner Keuken			7	8		I	t		s	s
Uitharden liner				7	8	M			t	t
Openfrezers aansluitingen				7	8	E	v		m	m
Koppelen gerenoveerde leiding / opruimen werkplek				7	8	N	a		i	i
							k		s	s

**Planning Complex Belvédèrebos****Week 2****Week 3**

Kraan	7-jan	8-jan	9-jan	10-jan	11-jan	12-jan	13-jan	14-jan	15-jan	16-jan	17-jan	18-jan		
Inrichten werkplek / opruimen werkplek														
Afplakken werkplek			9	10	11	12				13	14			
Ontkoppelen leiding			9	10	11	12				13	14			
Aanbrengen liner Keuken			9	10	11	12				13	14			
Uitharden liner				9	10	11	12				13	14		
Openfrezers aansluitingen				9	10	11	12				13	14		
Koppelen gerenoveerde leiding / opruimen werkplek				9	10	11	12				13	14		

**Geachte bewoners,**

VSR Leidingrenovatie gaat voor VvE Belvédèrebos onderhoud uitvoeren aan de riolering. Als onderdeel van deze aanpak, start het bedrijf VSR Leidingrenovatie binnenkort met de aanpak van de standleiding van de keuken. Dit doen ze door een nieuwe flexibele kunststof riolering (liner) in de bestaande riolering te verlijmen. Dit noemen ze "relinen". U krijgt of heeft al een brief ontvangen met informatie over deze werkzaamheden.

**Wat kunt u verwachten?**

Wij adviseren u dag 1 van de werkzaamheden thuis te zijn. Wanneer u niet thuis kunt zijn vragen wij u om uw huissleutel gelabeld af te geven aan onze hoofdmonteur. Zo kan er bij calamiteiten snel worden gehandeld en kan de eventuele schade beperkt worden. De werkzaamheden aan de riolering zorgen ervoor dat u tijdelijk geen gebruik kunt maken van de afvoer van de keuken.

Voor vragen over het renoveren van uw riool kunt u contact op nemen met VSR Leidingrenovatie op telefoonnummer 0165-393260 of 06-57617978. Wilt u meer weten over de techniek die VSR hanteert? Kijk dan op de website [www.vsrleidingrenovatie.nl](http://www.vsrleidingrenovatie.nl)

**Kosten voor schade en/of overlast veroorzaakt door het niet (juist) opvolgen van de instructies in de bewonersbrief zijn voor rekening van de bewoner.  
(bijvoorbeeld toch de afvoer gebruiken op een tijdstip waarop dit niet kan)**